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Hintergrund und Aufgabenstellung 

1. Hintergrund und Aufgabenstellung

Die Umwandlung von Nichtwohngebäuden zu Wohnimmobilien kann ein entscheidender Beitrag zur 
Entlastung von angespannten Wohnungsmärkten sein. Dies ist ein Ergebnis der vom BBSR beauf-
tragten Untersuchung zum bundesweiten Umwandlungsgeschehen. Die in diesem Rahmen durchge-
führten Fallstudien zeigen allerdings auch, dass die Umwandlungsprojekte üblicherweise aufwändi-
ger zu realisieren sind als Neubauprojekte und deshalb auch höhere Mieten und Kaufpreise verlangt 
werden. Gleichzeitig erfordern Umwandlungen meist ein sehr spezifisches Vorwissen der Investoren.  

Das Modellvorhaben Baumhaus Weimar bildet hier in zweierlei Hinsicht eine Ausnahme. Zum einen 
handelt es sich um eine Gruppe, die bisher keine Erfahrungen mit Umwandlungsprojekten gesam-
melt hat. Zum anderen ist gelungen, bezahlbare Mieten für das preisgünstige Wohnungsmarktseg-
ment zu realisieren.  

Ziel des Endberichts ist es, die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse zu analysieren, wissen-
schaftlich aufzuarbeiten und für die (Fach-) Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für die Analysen 
wurden Expertengespräche mit dem Modellprojekt sowie dem Stadtentwicklungsamt Weimar geführt. 
Zusätzlich wurden vorhanden Berichte und Daten ausgewertet. 

2. Rahmenbedingungen in der Stadt Weimar

2.1 Entwicklungen auf dem Markt für Nichtwohnimmobilien 

Der Markt für Nichtwohnimmobilien setzt sich unter anderem aus Büro-, Gewerbe- und Einzelhan-
delsobjekten zusammen. Aufgrund der vorhandenen Datenlage bleibt der Markt für Industriegebäu-
de, soziale Infrastruktureinrichtungen und sonstige Nichtwohnimmobilien in der folgenden Analyse 
außen vor. 

Im Vergleich zu Deutschland insgesamt, aber auch zum gesamten ostdeutschen Raum, ist Weimar 
ein sehr kleiner Bürostandort.1

1 TLG Immobilien (2013): Immobilienmärkte Berlin und Ostdeutschland 2013. Marktdaten der kreisfreien Städte und Berlins. Online 
unter:  
http://www.tlg.de/fileadmin/user_upload/TLG_ImmobilienmarktOst_2013_final.pdf  
(letzter Abruf; 28.05.2015). S. 27 und IVG Research Lab (2014): Büromarkt Deutschland 2014. Online unter: 
https://www.konii.de/files/ff71dc9d93bd1b549d2a784204e8a07a/d (letzter Abruf: 28.05.2015). S. 8. In neueren Berichten aus 2014 
und 2015 wird Weimar nicht erwähnt. 

 Im Jahr 2012 arbeiteten nach Angaben der TLG Immobilien insge-
samt rund 10.450 Bürobeschäftigte in Weimar.2

2 Im Jahr 2012 gab es in Weimar rund 34.900 Erwerbstätige. Davon waren rund 30.100 Erwerbstätige im tertiären Sektor und davon 
wiederum etwa 6.300 Erwerbstätige im Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister sowie im Grundstücks- 
und Wohnungswesen tätig. Das entspricht einem Anteil am gesamten tertiären Sektor von rund 20,9 %. Im Jahr 2006 betrug dieser 
Anteil noch 18,6 %. Quelle: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung der Länder u. Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwick-
lung. INKAR. Ausgabe 2014. Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) - Bonn 2015. 

 Der Büroflächenbestand betrug im Jahr 2012 rund 
246.000 m². Es gibt wenig reine Bürogebäude in Weimar, der größte Teil der Bürofläche befindet 
sich in gemischt genutzten Gebäuden (z.B. Wohn- und Geschäftsgebäude). Der Büromarktumsatz in 
Weimar findet vor allem in Bestandsobjekten statt, neue Büroobjekte gab es in den letzten Jahren 
kaum. Im ostdeutschen Kontext ist der Weimarer Büromarkt als leicht angespannt zu bewerten. So 
liegt z.B. die Leerstandsrate im Bürosegment bei 8,5% (TLG Immobilien, 2012) und zählt damit zu 
den ostdeutschen Städten mit der geringsten Leerstandsrate bei Büros. 
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Rahmenbedingungen in der Stadt Weimar 

Dies spiegelt sich auch in den Fallzahlen für Büroobjekte wider: In den Jahren 2012 bis 2015 wurden 
jährlich jeweils nur rd. 60 bis 90 Objekte zur Miete angeboten. Die mittlere Miete3

3 Basis für die dargestellten Preisdatenauswertungen ist die empirica-Preisdatenbank. Diese reicht zurück bis ins Jahr 2004 und ist die 
mit Abstand größte Sammlung von Immobilieninseraten für Deutschland. Seit 2012 bündeln wir mit empirica-systeme.de Erhebung, 
Aufbereitung und Auswertung in einer Hand und können so mehr Transparenz und Know-how bieten als andere Anbieter. Eine aus-
führliche Datensatzbeschreibung finden Sie hier: http://www.empirica-institut.de/kufa/empirica-Preisdatenbank.pdf  

 der angebotenen 
Büroobjekte in Weimar ist zwischen 2012 und 2015 von 6,00 €/m² auf 7,00 €/m² gestiegen (vgl. Ab-
bildung 1). Das untere Quartil (25 %) ist von 2012 bis 2015 von 4,50 € auf 6,00 € angestiegen, das 
obere Quartil von 7,14 €/m² auf 7,83 €/m². Gleichzeitig hat die Streuung der Mieten bei relativ glei-
cher Fallzahl abgenommen. 

Abbildung 1: Inserierte Büromieten in Weimar (2012 - 2015) 

Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme.de) empirica 

Im Vergleich mit dem Büromarkt ist der Markt für Gewerbeflächen in Weimar nach Ansicht der Stadt 
Weimar entspannt. Die Nachfrage nach Gewerbeobjekten ist stabil. Gleichzeitig gibt es nach Aussa-
ge des Stadtentwicklungsamtes noch ausreichend freie Flächen in den Gewerbegebieten. Der Medi-
an der Kaufpreise war von rund 1.250 €/m² im Jahr 2012 auf 1.090 €/m² im Jahr 2014 gesunken. 
Zuletzt zeigt sich jedoch wieder eine steigende Tendenz und der Kaufpreis erreicht im Jahr 2015 mit 
1.250 €/m² wieder das Niveau von 2012 (vgl. Abbildung 2). Die Anzahl der inserierten Gewerbeim-
mobilien ist allerdings sehr gering, so dass eine detaillierte Analyse des Preisgefüges nicht möglich 
ist. Gleichzeitig können die Preisschwankungen auf einige wenige Fälle zurückzuführen sein.  
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Abbildung 2: Inserierte Kaufpreise von Gewerbeimmobilien in Weimar (2012 - 2015) 

Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme.de) empirica 

Der Markt für Einzelhandelsimmobilien ist hingegen deutlich knapper. Bis zum Jahr 2014 war die 
Entwicklung in diesem Segment der Nichtwohnimmobilien noch moderat, zum Jahr 2015 machten 
die Mietpreise dann einen deutlichen Sprung. Der Median der Mietpreise ist von 7,50 €/m² im Jahr 
2012 auf 9,75 € im Jahr 2015 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von +30 % (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3: Inserierte Mietpreise von Einzelhandelsimmobilien in Weimar (2012 - 2015) 

*Darstellung als Boxplot ab N≥30.
Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme.de) empirica 
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Rahmenbedingungen in der Stadt Weimar 

2.2 Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt 

2.2.1 Entwicklung der Nachfrage 

Bevölkerungsentwicklung und Veränderung der Altersstruktur 

In der kreisfreien Stadt Weimar lebten am 31.12.2015 insgesamt 64.131 Einwohner. Seit 2000 kann 
Weimar ein stetiges Bevölkerungswachstum vorweisen. Innerhalb von 15 Jahren ist die Bevölkerung 
um rund 7 % gestiegen – in Jena um 9 % und in Erfurt um 7 % (vgl. Abbildung 4b). Damit ist Weimar 
zwar eine der kleineren kreisfreien Städte Thüringens, liegt aber in der relativen Einwohnerentwick-
lung hinter Jena und mit Erfurt an zweiter Stelle. 

Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2015 und Prognose bis 2035 in 
kreisfreien Städten Thüringens 

(a) Absolute Entwicklung der Einwohner 

(b) Relative Entwicklung der Einwohner, Index (2000=100) 

Die vergangene Bevölkerungsentwicklung auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung wurde auf den Zensus 2011 
umgerechnet, *Bevölkerungsprognose ab 2016 - Basis 2012 (BBSR) 
Quelle: empirica-Regionaldatenbank (DESTATIS, BBSR-Prognose),  
Landesamt für Statistik Thüringen  empirica 

In der aktuellen Prognose des BBSR wird für das Jahr 2035 in Weimar ein Bevölkerungsrückgang 
von rund -4 % im Vergleich zur aktuellen Bevölkerung prognostiziert. Für die anderen kreisfreien 
Städte in Abbildung 4 fällt dieser Rückgang allerdings noch deutlicher aus (z.B. -7 % in Jena, -12 % 
in Erfurt und sogar -26 % in Gera). 
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Die positive Einwohnerentwicklung ist auf den positiven Wanderungssaldo zurückzuführen, der den 
nahezu durchgängig negativen natürlichen Saldo positiv ausgleichen konnte (vgl. Abbildung 5). Die 
Bevölkerungsbilanz bzw. der Gesamtsaldo zeigt jedoch keine stabile Entwicklung auf. So lag er 
beispielsweise im Jahr 2010 bei 246 Personen, im Jahr 2011 lediglich bei 60 Personen und im Jahr 
2006 sogar bei einem negativen Saldo von -112. 2015 lag der Gesamtsaldo trotz eines natürlichen 
Saldos von -232 Personen bei immerhin einem Plus von 638 Personen. Die großen Unterschiede im 
Wanderungssaldo zwischen dem Jahr 2000 und 2001/2002 lassen sich mit der Einführung der 
Zweitwohnungssteuer erklären. 

Abbildung 5: Bevölkerungsbilanz 2000 – 2014 in der Stadt Weimar 

  

* Einführung der Zweitwohnungssteuer
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik empirica 

Insgesamt wohnten 2015 4.511 Ausländer in Weimar. Seit 2010 hat sich der Ausländeranteil stetig 
erhöht von 4,2 % auf 7 % in 2015.4

4 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

 Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund lag 2011 bei 
rd. 7,9 %. Weimar hat damit den höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund im kreis-
weiten Vergleich innerhalb von Thüringen (Thüringer Durchschnitt: 3,5 %), liegt aber immer noch 
deutlich unterhalb des bundesdeutschen Schnitts mit 19,2 %.5

5 Quelle: Zensus 2011, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

 Laut Melderegister der Stadt Weimar 
lebten 2014 insgesamt 6.712 Menschen mit Migrationshintergrund in Weimar; das entspricht einem 
Anteil von 10,5 %.6

6 Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stadt Weimar 2015. Zum Download unter: 
http://stadt.weimar.de/uploads/media/Jahrbuch_2014.pdf  

Die Altersstruktur in der Stadt Weimar hat sich zwischen 2005 und 2015 leicht verschoben (vgl. Ab-
bildung 6). Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis unter 18 Jahre ist von 14 % auf 16 % gestie-
gen. Der Anteil der 30- bis unter 65-Jährigen ist in etwa gleichgeblieben (-1 %). Im Weimarer Land ist 
der Anteil der 30- bis unter 65-Jährigen mit 52 % im Jahr 2015 deutlich höher als in der Stadt Wei-
mar mit 46 %.  
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Rahmenbedingungen in der Stadt Weimar 

Abbildung 6: Altersstruktur in der Stadt Weimar und im Weimarer Land (2005 und 2015) 

 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik empirica 

Eine eigene Auswertung der jährlichen Entwicklung bezogen auf Haushalte u.a. in Bezug auf die 
Haushaltsgröße und das Einkommen ist nicht möglich, da die Daten aus dem Mikrozensus jährlich 
um +/- 2.000 bis 5.000 Haushalte schwanken. Ein ähnliches Bild zeigen die Daten des Thüringer 
Landesamts für Statistik (vgl. Abbildung 7). Laut Wohnungsmarktkonzept Weimar7

7  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 11-12. 

 ist die Anzahl der 
Haushalte zwischen 2006 und 2012 um 6,7 % auf 35.296 Haushalte gestiegen. Vorherrschend sind 
mit insgesamt 80 % vor allem kleinere Haushalte mit 1-2 Personen, wobei 1-Personen-Haushalte 
sogar 50 % aller Haushalte in Weimar bilden. Gleichzeitig steigt die Zahl der kleinen Haushalte am 
stärksten, sodass auch die durchschnittliche Haushaltsgröße zunehmend sinkt (z.B. zwischen 2006 
und 2012 von 1,9 auf 1,8 Personen je Haushalt). Laut empirica-Prognose wird die Zahl der Haushal-
te zwischen 2015 und 2035 um weitere 5 % steigen. 
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Abbildung 7: Privathaushalte in der Stadt Weimar (2005 - 2015) 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik empirica 

Insgesamt gibt es in Weimar im Jahr 2015 23.641 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Ar-
beitsort und 21.778 am Wohnort (vgl. Abbildung 8) – Tendenz steigend. Die Arbeitsplatzentwicklung 
ist somit positiv. Dies spiegelt sich auch in der Kaufkraft je Einwohner wider: Diese liegt im Jahr 2015 
mit 19.282 Euro um etwa drei Prozent höher als im Land Thüringen (18.666 Euro).8

8 Quelle: MB-Research. Internationale Marktdaten. Kaufkraft 2015. http://www.mb-research.de/marktdaten-deutschland/kaufkraft.html 
(letzter Abruf: 12.11.2015). 

 Parallel ist auch 
die Arbeitslosenquote in der Stadt Weimar, wie auch im Land Thüringen, rückläufig. Zwischen 2010 
und 2015 ist sie in Weimar um 2,8 Prozentpunkte gesunken (von 11,2 % auf 8,4 %). Im Land Thürin-
gen lag der Rückgang bei 2,4 Prozentpunkten (von 9,8 % auf 7,4 %) (vgl. Abbildung 9). 

Die vergangene Entwicklung der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zeigt ein weiteres Phä-
nomen (vgl. Abbildung 8): Die Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort steigen stärker 
als am Arbeitsort, sodass auch die Anzahl der Einpendler abnimmt. Dies ist eine typische aktuelle 
Entwicklung, wenn Menschen lieber in der attraktiven „Schwarmstadt“ wohnen als an ihren Arbeits-
standorten.9

9 Vgl. empirica (2015). Schwarmstädte in Deutschland: Ursachen und Nachhaltigkeit der neuen Wanderungsmuster in Deutschland. Im 
Auftrag des GdW. Kurzfassung unter 
http://web.gdw.de/uploads/pdf/Pressemeldungen/2015001_GdW_Schwarmstaedte_Ergebnisse_endg.pdf. 

 Damit dreht sich das alte Bild „Wohnen auf dem Land, Arbeiten in der Stadt“ auch für 
Weimar tendenziell um. Es ist somit mit einem weiteren Zuzug aus dem Umland in die Stadt Weimar 
zu rechnen. 
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Abbildung 8: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt Weimar (2005 - 
2015) 

a) absolute Entwicklung der SVP-Beschäftigten 

b) relative Entwicklung der SVP-Beschäftigten, Index (2005=100) 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit empirica 

Abbildung 9: Entwicklung der Arbeitslosenquote von 2010 - 2015  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit  empirica 
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Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum 

Entsprechend der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt ist die Zahl der Arbeitslosen, der SGB II-
Bezieher und der Langzeitarbeitslosen in der Stadt Weimar insgesamt rückläufig. Die Zahl der SGB 
II-Bezieher sank zwischen 2010 und 2015 um rund -30 %. Von diesem Rückgang profitierten eben-
falls die Langzeitarbeitslosen, deren Anzahl sich um ebenfalls etwa -30 % verringert hat. Neben der 
rückläufigen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ist auch die Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 
zwischen 2005 und 2010 zurückgegangen.10

10  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 7. 

Abbildung 10: Arbeitslose und SGB II-Bezieher 2010 bis 2015 in Weimar 
(a) Absolute Entwicklung  

(b) Relative Entwicklung, Index (2010=100) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit empirica 
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Die Anzahl der Bezieher von Wohngeld ist zwischen 2005 und 2015 von 1.211 auf 780 Haushalte 
gesunken. In dieser Zeit gab es allerdings starke Schwankungen (vgl. Abbildung 11). Auch der 
durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch unterlag starken Schwankungen. 2015 lag er bei rd. 
111 €. Besonders häufig beziehen Rentner/ Pensionäre Wohngeld.11

11  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 12. 

Abbildung 11: Wohngeldbeziehende Haushalte sowie durchschnittlicher monatlicher 
Wohngeldanspruch in Weimar (2005 – 2015) 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik empirica 

Analog zur bundesdeutschen Entwicklung steigt die Zahl der Empfänger von Regelleistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz stetig an – zwischen 2010 und 2015 hat sich die Zahl von 111 
Personen auf 787 Personen nahezu versiebenfacht. Im betrachteten Zeitraum hat sich die Alters-
gruppe der unter 7-jährigen überproportional entwickelt. Dies lässt darauf schließen, dass sich unter 
den Regelleistungsempfängern zunehmend junge Familien befinden (vgl. Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
nach Altersgruppen in Weimar (2010-2015) 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik empirica 

In Weimar wurde eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge durch die Stadtverwaltung verfolgt. 

2.2.2 Entwicklung des Angebots 

Der Wohnungsbestand in Weimar steigt langsam an. Zwischen 2006 und 2011 sind in Summe rund 
400 neue Wohnungen entstanden (vgl. Abbildung 13), davon knapp 70 neue 1-Zimmer Wohnungen 
und knapp 60 2-Zimmer-Wohnungen. Der höchste absolute Zuwachs ergibt sich mit rund 170 Woh-
nungen mit 6 und mehr Zimmern, worunter überwiegend Einfamilienhäuser fallen. Rund ein Fünftel 
aller Wohnungen befindet sich in Ein- und Zweifamilienhäusern (22,4 %). Die Wohnfläche je Woh-
nung ist um einen halben Quadratmeter auf durchschnittlich 72 m² gestiegen. Je Einwohner ergibt 
sich aber nur eine Steigerung um 0,1 m² auf durchschnittlich 37,3 m².12

12  Die neueren Daten aus dem Jahr 2014 sind mit den Werten aus 2011 nicht vergleichbar. Durch eine Umstellung in der amtlichen 
Statistik im Zuge der Umstellung aller Fortschreibungen auf den Zensus 2011 werden auch Wohnheime in der Statistik mitgezählt. 
Dadurch ergeben sich Verschiebungen in der Statistik z.B. durch zusätzliche 560 1-Zimmer-Wohnungen im Vergleich zu 2011. 

 Etwa ein Drittel des Woh-
nungsangebots entfiel 2011 auf die beiden größten Weimarer Wohnungsunternehmen Weimarer 
Wohnstätte GmbH und Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar e.G. Der Rest verteilt sich 
auf Private und kleine Wohnungsgesellschaften.13

13  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 13. 
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Abbildung 13: Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden (2006, 2011, 
2014) 

Wohnungen 2005 2011* 2015* 
Insgesamt 33.549 34.491 34.803 
davon mit 

 1 Zimmer 1.195 1.844 1.794 
 2 Zimmer 3.526 3.060 3.156 
 3 Zimmer 9.183 9.232 9.268 
 4 Zimmer 10.260 10.998 11.062 
 5 Zimmer 5.784 5.199 5.275 
 6 und mehr Zimmer 3.601 4.158 4.248 

davon in Wohngebäuden
 Ein- und Zweifamilienhäusern 7.474 33.126 33.420 
 Mehrfamilienhäusern 24.507 7.705 7.840 

Wohnfläche insgesamt (100 m²) 23.938 25.968 26.365 
Wohnfläche je Wohnung (m²) 71,4 75,3 75,8 
Wohnfläche je Einwohner (m²) 37,1 41,3 41,1 

* Die ausgewiesenen Werte ab 2011 basieren auf der Fortschreibung des Zensus 2011; Wohnungen in Wohn- und
Nichtwohngebäuden einschließlich Wohnheime, Bestand an Wohnungen in EZFH/MFH umgerechnet auf Basis der 
Zensus-Daten  
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik empirica 

Knapp 7.600 Wohnungen bzw. rd. 25 % aller Wohnungen in Weimar werden laut Zensus 2011 vom 
Eigentümer selbstgenutzt. 75 % bzw. rd. 23.300 Wohnungen werden vermietet, wobei ein Großteil 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind. 

Abbildung 14: Eigentumsformen der Wohnungen in Weimar (2011) 

Wohnungen in 2011 
Von Eigentümer/-in be-

wohnt 
Zu Wohnzwecken 

vermietet (auch mietfrei) 
Ein- und Zweifamilienhäusern 5.938 1.297 
Mehrfamilienhäusern 1.705 21.969 

Quelle: Zensus 2011 empirica 

Die Baufertigstellungen sind nach 2002 deutlich zurückgegangen (vgl. Abbildung 15). Wurden 2000, 
2001 und 2002 noch zwischen 275 bis 300 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt, fielen die Zahlen da-
nach in einigen Jahren auf weniger als 50 neue Wohnungen. In den letzten fünf Jahren werden wie-
der etwa 64 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt, jeweils etwa zur Hälfte in Mehrfamilienhäusern und in 
Ein- und Zweifamilienhäusern.  
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Abbildung 15: Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden bis 2015 

Quelle: empirica-Regionaldatenbank (BBSR – Prognose) empirica 

In den Jahren 2005 und 2006 gab es noch einige Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser (knapp 70 bzw. 50). Die Zahl der Genehmigungen ist jedoch in den folgenden Jahren deutlich 
niedriger gewesen (unter 40) und erst nach 2014 deutlich auf 60 Genehmigungen gestiegen. Für 
Mehrfamilienhäuser liegen jährlich weniger als 10 Genehmigungen vor. Die Baufertigstellungen (vgl. 
vorherige Abbildung 15) zeigen einen leichten Anstieg der fertiggestellten Wohnungen in Mehrfamili-
enhäusern. In 2014 wurden hierfür mehr Genehmigungen ausgestellt, als in den Vorjahren. Für 
Nichtwohngebäude gibt es jährlich zwischen 10 und 20 Genehmigungen.  

Abbildung 16: Baugenehmigungen für Wohn- und Nichtwohngebäude 2005 bis 2015 in 
Weimar 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik empirica 
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Leerstand und Bestand an Sozialwohnungen 

Die Stadt Weimar weist einen geringen, marktaktiven Leerstand im Geschosswohnungsbau14

14  Der empirica-Leerstandsindex und der CBRE‐empirica‐Leerstandsindex umfassen den marktaktiven Leerstand. Dieser umfasst leer 
stehende Wohnungen, die unmittelbar disponibel sind, sowie leer stehende Wohnungen, die aufgrund von Mängeln derzeit nicht zur 
Vermietung anstehen, aber gegebenenfalls mittelfristig aktivierbar wären (<6 Monate). 

 auf. In 
den letzten Jahren seit 2007 betrug die Leerstandsquote nur knapp 2 % und lag auch in den Jahren 
davor nur geringfügig höher. Im Vergleich zum gesamten Bundesland Thüringen aber auch zum 
Landkreis Weimarer Land wird die vergleichsweise geringe Leerstandsquote deutlich. In Thüringen 
betrug der Leerstand zwischen 2001 und 2006 über 7 % und im Weimarer Land lag die Quote knapp 
drunter. Ab 2007 in Thüringen sowie bereits ab 2003 im Weimarer Land ging der Leerstand allmäh-
lich auf knapp über 5 % in Thüringen bzw. rund 5,5 % im Weimarer Land zurück. Der Zensus 2011 
geht für Weimar von einem 4,5 %-igen Leerstand aus (Thüringen: 6,9 %). Insgesamt lässt sich für 
Weimar deshalb davon ausgehen, dass aufgrund der rückläufigen Angebotsentwicklung nicht viel 
mehr als eine Fluktuationsreserve an zeitweise leerstehenden Wohnungen existiert. Dies betrifft 
insbesondere Gebäude, die zur Sanierung leer gezogen worden sind. 

Abbildung 17: Marktaktiver Leerstand im Geschosswohnungsbau (2001 - 2014) 

Quelle: empirica-Leerstandsindex (bis 2008) & CBRE-empirica-Leerstandsindex (ab 2009) empirica 

In Weimar gibt es knapp 400 Sozialwohnungen, der überwiegende Teil (249 WE) im Bestand der 
Weimarer Wohnstätte GmbH.15

15  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 16. 

 Die Bindungen der Sozialwohnungen laufen teilweise aus. Ein Groß-
teil der Sozialwohnungen ist bis 2025-2032 gebunden und steht zur Verfügung. 

Angebot an barrierearmen Geschosswohnungen zur Miete und zum Kauf 

Der Anteil der als barrierearm inserierten Geschosswohnungen zur Miete oder zum Kauf am gesam-
ten, in der empirica-Preisdatenbank abgebildeten Wohnungsangebot an Geschosswohnungen 
schwankt in den abgebildeten Angebotsjahren zwischen rund 4 und rund 7 %. Die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Angebotsjahren sind dabei nicht signifikant. In absoluten Zahlen werden 
jährlich zwischen 25 und 50 Eigentumswohnungen sowie zwischen 10 und 30 Mietwohnungen in 
Weimar mit der Eigenschaft „barrierefrei“ bzw. „barrierearm“ angeboten.  
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Abbildung 18: Anteil der Angebote barrierearmer Miet- und Eigentumswohnungen am 
gesamten Angebot (2012-2015) 

 

Quelle: empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme.de) empirica 

Eine Aussage über das gesamte Angebot altengerechter Wohnungen kann nicht getroffen werden, 
da hierüber keine Daten vorliegen. Laut Wohnungsmarktkonzept Weimar verfügt die Weimarer 
Wohnstätte (WWS) über ca. 750 barrierearme, teils barrierefreie, Wohnungen. Bei der Gemeinnützi-
gen Wohnungsgenossenschaft e.G. (GWG) sind mehr als 500 Wohneinheiten per Aufzug erreichbar 
und rd. 170 Wohnungen altengerecht.16 

16  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 17. 

Abbildung 19: Wohnungsbestand der WWS und GWG nach Sanierungsgrad  

Wohnungsbestand (voll)sanierter Wohnungen 2006 2012 2006 2012
voll saniert 3.735 4.454 2.107 2.494
teilsaniert 770 616 2.159 1.737
unsaniert 1.105 1.303 0 7
Neubau (ab 2002) 10 14 219 268
Wohnungen insgesamt 5.620 6.387 4.485 4.506

Wohnungsbestand (voll)sanierter Wohnungen 2006 2012 2006 2012
voll saniert 66% 70% 47% 55%
teilsaniert 14% 10% 48% 39%
unsaniert 20% 20% 0% 0%
Neubau (ab 2002) 0% 0% 5% 6%
Wohnungen insgesamt 100% 100% 100% 100%

Weimarer Wohnstätte 
GmbH

Gemeinnützige 
Wohnungsgenossenschaft 

 
Quelle: Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018, eigene Darstellung empirica 

Auch zum Sanierungsstand der Wohnungen liegen keine umfassenden Daten vor. Der Anteil der 
sanierten Bestände der WWS und GWG kann der Abbildung oben entnommen werden. 
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2.2.3 Mieten und Kaufpreise 

Die angebotenen Mietpreise17

17  Qualitätsbereinigte Preise für 60-79 m² (EZFH 100-149 m²), Baujahr innerhalb der letzten zehn Jahrgänge (Neubau) bzw. alle 
Baujahre, gute Ausstattung. Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme.de; bis 2011: IDN ImmoDaten GmbH). 

 für Geschosswohnungen in Weimar stagnierten zwischen 2004 und 
2008 für Bestandsobjekte bei rund 5,60 €/m² sowie für Neubauwohnungen bei 6,50 €/m². Seit dem 3. 
Quartal 2008 ist ein allmählicher Anstieg der durchschnittlichen Mieten zu beobachten. Von Anfang 
2008 bis zum 3. Quartal 2015 sind die Mieten für Bestandsobjekte um rund 17 % und für Neubauob-
jekte um rund 22 % gestiegen. Bei Bestandsobjekten ist aber zuletzt ein leichter Rückgang der Prei-
se zu beobachten. Im 1. Quartal 2016 liegen die Mieten im Bestand bei rund 6,40 €/m² und im Neu-
bau mit einer steigenden Tendenz bei rund 8,10 €/m². 

Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind im Zeitraum von Anfang 2004 bis Mitte 2009 gesun-
ken. Die Preise für Neubau-Eigentumswohnungen fielen von zunächst rund 2.000 €/m² um rund 
12 % auf etwa 1.770 €/m². Eigentumswohnungen im Bestand fielen im Preis von rund 1.450 €/m² auf 
1.250 €/m. Mitte 2009 bis zum 4. Quartal 2015 steigen die angebotenen Kaufpreise jedoch wieder 
an. Die durchschnittlichen Kaufpreise für Neubauobjekte verteuerten sich von Anfang 2009 bis zum 
3. Quartal 2015 um rund 41 % auf etwa 2.500 €/m². Im 1. Quartal 2016 ist ein erneuter Rückgang zu
erkennen. Die angebotenen Kaufpreise für Bestandsobjekte verteuerten sich im selben Zeitraum 
immerhin um rund 33 % auf etwa 1.680 €/m². Seit Anfang 2014 stiegen die Preise am deutlichsten. 
Wie auch bei den Neubauobjekten ist seit dem 1. Quartal 2016 ein leichter Rückgang zu erkennen. 

Die durchschnittlichen Kaufpreise für Einfamilienhäuser sind über einen deutlich längeren Zeitraum 
zunächst zurückgegangen, als es bei den Geschosswohnungsmieten sowie den Kaufpreisen für 
Eigentumswohnungen der Fall gewesen ist. Die Preise unterliegen zwar deutlichen Schwankungen, 
aber in der Tendenz sanken die Kaufpreise von Anfang 2004 bis Ende 2011 für Neubauobjekte um 
rund 32 % auf etwa 1.330 €/m² und für Bestandsobjekte gingen die Preise rund 27 % zurück auf 
knapp 1.190 €/m². Ab dem 1. Quartal 2012 ist jedoch ein deutlicher Anstieg der angebotenen Kauf-
preise zu beobachten, so dass Neubaupreise im 2. Quartal 2015 mit rund 1.960 €/m² auf dem Aus-
gangsniveau von 2004 lagen und Bestandsobjekte mit rund 1.820 €/m² sogar teurer angeboten wer-
den als Anfang 2004. Im 1. Quartal 2016 stiegen die Kaufpreise erneut - im Neubau auf rund 
1.900 €/m² und im Bestand auf ebenfalls rund 1.900 €/m². Bei den Preisen für Wohnbauland liegt 
Weimar 2011 mit 77 €/m² an dritter Stelle der Thüringer Kreise im Vergleich zu 57 €/m² im Thüringer 
Durchschnitt.18

18  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 5. 
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Abbildung 20: Preisentwicklung der hedonischen Preise* für Miete, ETW und EZFH in 
Weimar (Q1 2014 bis Q1 2016) 

(a) Mietpreise für Mietwohnungen in EUR/m² (nettokalt) 

 

 

 

 

  

(b) Kaufpreise für ETW in EUR/m² 

(c) Kaufpreise für EZFH in EUR/m² 

* Qualitätsbereinigte Preise für 60-79 m² (EZFH 100-149 m²), Baujahr innerhalb der letzten zehn Jahrgänge (Neubau) 
bzw. alle Baujahre, gute Ausstattung. Die Daten der alten und neuen Datenquelle wurden verkettet, um Sprünge im 
Zeitverlauf zu vermeiden. 
Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme.de; bis 2011: IDN ImmoDaten GmbH) empirica 
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Derzeit werden in Weimar für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft durchschnittlich rund 293 Euro 
Warmmiete im Monat verlangt (vgl. Abbildung 21). Ein Viertel der Angebote liegt oberhalb von 335 
Euro, ein Viertel unterhalb von rund 250 Euro Warmmiete. Weimar liegt damit in etwa gleichauf mit 
anderen ostdeutschen Städten wie Leipzig (Median 250 Euro warm), Dresden (264 Euro), Erfurt (255 
Euro) oder Jena (270 Euro). Im Zeitvergleich sind die WG-Mieten in Weimar vom 1. Halbjahr 2013 
bis zum 1. Quartal 2016 um rund 25 % gestiegen. Gemessen am bundesweiten Durchschnittsein-
kommen von rund 864 Euro im Monat19

19  Einschließlich Unterhalt durch die Eltern. Quelle: Deutsches Studentenwerk (2013): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studie-
renden in Deutschland 2012. 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch das HIS-Institut für Hochschul-
forschung. Online unter: http://www.bmbf.de/pub/wsldsl_2012.pdf (letzter Abruf: 02.07.2015).  

 müssten Studierende in Weimar etwas unter 34 % ihres 
Einkommens für Miete und Nebenkosten aufwenden. 

Abbildung 21: Warmmieten für Zimmer in Wohngemeinschaften (2013 - 2016) 

 

Zimmer in Wohngemeinschaften zwischen 10 m² und 30 m² in Geschosswohnungen, unmöbliert, warme Monatsmiete pro 
Zimmer  
Quelle: empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme.de) empirica 

2.3 Synthese der Entwicklungen 

Weimar gehört zu den prosperierenden Städten in Deutschland. Nachdem die Anzahl der fertigge-
stellten Wohnungen im Jahr 2003 deutlich zurückging, nehmen die Baugenehmigungen für neue 
Wohngebäude seit 2013 deutlich zu, vor allem im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser. Aufgrund 
des eher geringen Leerstandes kann die überschüssige Nachfrage nicht im bereits bestehenden 
Wohnraum befriedigt werden. Vielmehr muss das Angebot über neue Wohnungen ausgeweitet wer-
den, um zur Entlastung des Wohnungsmarktes beizutragen. Besonderes Augenmerk sollte dabei 
auch auf das Schaffen von preisgünstigem Wohnraum gelegt werden. Besonders die steigende 
Anzahl an Wohngeld-beziehenden Rentnern und die steigende Anzahl an Studierenden dürften zur 
weiteren Zunahme der Nachfrage in diesem Segment beitragen. 

Die Stadt Weimar hat dies erkannt. Obwohl im vorhandenen Flächennutzungsplan der prognostizier-
te Bedarf bis 2018 rein quantitativ betrachtet ausreichend ist, können diese Flächenpotenziale nicht 
kurzfristig realisiert werden. Deshalb wurden entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet: 20

20  Stadtverwaltung Weimar, Stadtentwicklungsamt (2013): Wohnungsmarktkonzept Weimar 2014-2018. Online unter: 
https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/stadtverwaltung/stadtentwicklung/WMK_Weimar_2014-2018.pdf (letzter Abruf: 
01.07.2015). S. 21. 
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 Bis 2018 sollen kurzfristig insgesamt 14 Wohnbauvorhaben mit rd. 1.000 Wohnungen im
Geschoss und in Ein- und Zweifamilienhäusern realisiert werden.

 Durch das Instrument des Baulandkatasters sollen nach § 200 BauGB weitere Potenzialflä-
chen im Bestand aktiviert werden.

Insgesamt gibt es laut Aussage der Stadt Weimar kaum strukturelle Leerstände in umnutzbaren 
Nichtwohngebäuden. Zwar gibt es im Bereich der Gewerbeimmobilien noch leerstehende Objekte 
insbesondere aus der Vorwendezeit, für die nur schwer ein Nachnutzer zu finden ist, und die auch 
bereits für Umnutzungen angefragt wurden. Allerdings handelt es sich hierbei mehrheitlich um Objek-
te, die in reinen Gewerbegebieten liegen und deshalb nicht genehmigungsfähig sind. Das verblei-
bende Potential für weitere Umwandlungen von Nichtwohngebäuden in Wohnraum ist somit in Wei-
mar eher gering. Neben dem im Umbau befindlichen Projekt Ro 70 (vgl. Kap. 3.1), ist als Potential 
für Umwandlungen in Teilen eine alte Feuerwache in der Erfurter Straße (Eigentum der Stadt Wei-
mar) und eine ehemalige Justizvollzugsanstalt zu nennen.21  

21  Die JVR befindet sich im Eigentum des Freistaats Thüringens, steht unter Denkmalschutz und wird seit rd. einem Jahr nicht mehr 
genutzt. Die Planungen des Landes sind nicht bekannt. 

3. Modellvorhaben Baumhaus Weimar

3.1 Hintergrund zum Investor und Vorgeschichte zum Umwandlungsprojekt 

Das Modellvorhaben Baumhaus Weimar wird von den zukünftigen Mietern der Baumhaus Projekt 
GmbH realisiert, welche auch den Verein Baumhaus Weimar e.V. bilden. Die Vereinsmitglieder hat-
ten selbst bisher kaum Erfahrungen mit dem Bau von Wohnungen oder der Umwandlung von Be-
standsgebäuden. Allerdings haben viele der Gruppenmitglieder einen Bezug zum Baugewerbe (z.B. 
Architekten, Stadtplaner, Handwerker). Zudem hatten einzelne Gruppenmitglieder zuvor in Leipzig 
Erfahrungen im Rahmen eines Projekts des Mietshäuser Syndikats gesammelt.  

Die motivierende Philosophie für die Umwandlung eines Bestandsgebäudes ist für die Gruppe ideel-
len Ursprungs. Es geht ihr darum, etwas Bestehendes weiter zu nutzen und wieder nutzbar zu ma-
chen. Dies spiegelt sich auch in der Art und Weise der Umwandlung wieder: Bestandselemente 
werden einer neuen Nutzung zugeführt, nicht benötigte Teile verkauft (z.B. ehemalige Leuchtmittel) 
und die Grundrisszuschnitte an die bestehenden Gegebenheiten angepasst. Auch aus ökologischer 
Sicht ist die Umwandlung nach Einschätzung der Gruppe vorteilhaft. Im Vergleich zu einem Neubau 
auf grüner Wiese wird die Flächenversieglung gering gehalten. Nicht zuletzt birgt die Umwandlung 
eines Bestandsgebäudes die Möglichkeit, mehr Eigenleistungen einzubringen. Dadurch könnten im 
Vergleich zu einem Neubau die Baukosten und damit die späteren Mietpreise niedriger gehalten 
werden. 

Ausgangspunkt für die Entstehung der heutigen Gruppe Baumhaus Weimar e.V. war die Transition 
Town Initiative „Weimar im Wandel”22

22  Weitere Informationen unter: https://transitionweimar.wordpress.com/ 

. Ziel der Initiative ist das Vernetzen von Engagierten, um ge-
meinschaftliche, soziale und ökologische Projekte in der Stadt anzustoßen und umzusetzen. Im März 
2013 startete die Initiative einen Aufruf, um sich mit der Frage zu beschäftigen: „Wie wollen wir woh-
nen?“ Zur Auftaktveranstaltung trafen sich rd. 50 Interessierte und diskutierten diese Fragestellung. 
Ein Teil der Teilnehmer, der sich durch das Interesse an einer gemeinschaftlichen Wohnform ver-
bunden fühlte, traf sich daraufhin wöchentlich, um ein konkretes Wohnprojekt umzusetzen. Gesucht 
wurde ein Bestandsgebäude, in dem eine gemeinschaftliche Wohnform initiiert werden kann.  
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Ein erster Versuch wurde im Rahmen des sog. Ro-70-Projekts gestartet. Hierbei handelte es sich um 
das ehemalige Klinikum in der Eduard-Rosenthal-Straße 70 in Weimar. In den Bestandsgebäuden 
sollten rd. 150 Wohnungen zu bezahlbaren Mieten entstehen. Die Stiftung Trias sollte Grund und 
Boden erwerben und in Erbpacht an den Verein vergeben. In den Bestandsgebäuden waren mehre-
re Nachbarschaften geplant, die sich u.a. durch verschiedene Eigentumsformen voneinander unter-
schieden hätten (Genossenschaft, Eigentümergemeinschaft etc.). Zur Umsetzung des Projekts wur-
de ein Verein gegründet, eine Satzung geschrieben und diverse Workshops mit Interessierten abge-
halten. Der Verein zählte insgesamt rd. 30 Mitglieder.  

Im Herbst 2013 wurde einem anderen Investor der Zuschlag für das ehemalige Klinikum durch den 
Aufsichtsrat der städtischen Tochter Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH (HTG) erteilt.23

23  Weitere Informationen unter: https://ro70weimar.wordpress.com/ 

 
Ende 2014 trennte man sich von dem Investor. Im März 2015 entschied sich der Aufsichtsrat der 
HTG, der zukünftigen Ro 70 Genossenschaft das leerstehende Krankenhaus für die Projektentwick-
lung ein Jahr unter folgenden Bedingungen anhand zu geben: 

• Vermietung von 2/3 des Wohnraums, 
• Zusage der Finanzierung durch eine Bank und damit die Sicherung der Eigenfinanzierung 

sowie 
• eine positiv beschiedene Bauvoranfrage. 

Abbildung 22: Ansichten des Projektes Ro 70 

    

    

Quelle: empirica empirica 

Die Gruppe hatte nach eigener Einschätzung den Zuschlag zunächst nicht erhalten, da gegenüber 
der geplanten Konzeption Skepsis herrschte. Das heute einheitliche Genossenschaftsmodell der 
Ro 70 sowie die professionelle Begleitung durch die UTB Projektmanagement und Verwaltungsge-
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sellschaft mbH24 haben wohl zu einer Korrektur der ersten Negativentscheidung beigetragen. Die 
Bedingungen für den Kauf sind in der Zwischenzeit erreicht. Seit dem 23. März 2016 darf sich die 
Wohnprojekt Ro 70 eG neue Eigentümerin des ehemaligen Klinikums in der Eduard-Rosenthal-
Straße 70 nennen. Ende August 2016 werden die Bauarbeiten beginnen. Der Einzug ist für Ende 
2017/Anfang 2018 anvisiert. Es soll eine Nettokaltmiete von max. 6,50 €/m² realisiert werden. 

Trotz des Rückschlags in der Ro 70 verblieben weiterhin rd. 10 Aktive, die nach einem Alternativge-
bäude in Weimar suchten. Der Gruppe gemeinsam war der Wunsch nach der Umsetzung einer Ei-
gentumsform nach dem Modell des Mietshäuser Syndikats (vgl. Kap. 3.2), für das sich die Aktiven 
bereits im Rahmen der Planungen des Projekts Ro 70 interessiert hatten. Hintergrund ist für die 
meisten der Wunsch nach einer gemeinsamen, selbstbestimmten Wohnform, bei der der Einzelne 
jedoch keine Eigentumsrechte ausübt. Dies erleichtert u.a. auch die gewünschten Konsensentschei-
dungen. Von den WohnStrategen e.V.25 wurden die Gruppe im Januar 2014 auf ein zum Verkauf 
stehendes Gewerbegebäude aufmerksam gemacht – das spätere Baumhaus Weimar. Gemeinsam 
mit dem Mietshäuser Syndikat konkretisierte sich die Idee für das Vorhaben. Ziel war es, ein solidari-
sches Projekt umzusetzen, Grund und Boden der Spekulation zu entziehen und bezahlbare Mieten 
zu realisieren. 

Das Vorhaben der Baumhaus-Projekt GmbH liegt am östlichen Rand des Siedlungsgefüges der 
Weimarer Kernstadt. Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Mischgebiet ausgewiesen. Es ist 
umgeben von Feldern und Gartenanlagen. Im Osten liegt die Sportanlage „Lindenberg“. Auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite entsteht derzeit ein Neubaugebiet mit Ein-/Zweifamilienhäusern. 
Eventuell werden sie als Reihenhäuser realisiert. Durch den zunehmenden Wegzug des Gewerbes 
hat sich planungsrechtlich eine Außenbereichslage ergeben. Die Genehmigung erfolgte daher nach 
§35 BauGB. Die Kommunikation mit der Verwaltung wird seit Beginn der Planungen von einer festen
Ansprechpartnerin aus der Gruppe übernommen. Die Verwaltung berät die Gruppe bei ihren Anfra-
gen – insbesondere im Vorfeld der Beantragung der Baugenehmigung. Eine spezielle Unterstützung 
für (Bau-) Gruppen erfolgt generell nicht. Diese werden wie alle anderen Investoren in der begleiten-
den Bauberatung unterstützt.  

Die Beteiligung als Modellvorhaben am Programm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau ging 
vom betreuenden Planer aus. Die Idee wurde von der Projektgruppe als positiv bewertet. Die Gruppe 
betrachtet vor allem den Austausch mit dem Mietshäuser Syndikat und anderen Umwandlungspro-
jekten sowie die Herstellung von Öffentlichkeit für das Baumhausprojekt als gewinnbringend. 

Die elf erwachsenen Mitglieder des Baumhauses sind Jahrgang 1952 bis 1989. Fast alle haben 
einen akademischen Hintergrund oder sind selbstständig. Die ausgeübten Berufe sind sehr unter-
schiedlich und reichen von der Arbeit in der Behindertenwerkstatt bis hin zur Promotion. Es leben 
außerdem 9 Kinder und Jugendliche (Jahrgang 2000 bis 2015) im Baumhaus. 

24  Weitere Informationen unter: http://www.utb-berlin.de/projekte/ 
25  Weitere Informationen unter: http://www.wohnstrategen.de/ueber-uns 
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Abbildung 23: Gruppenbild Oktober 2015 

Foto: Baumhaus Weimar 

3.2 Hintergrund zum Modell Mietshäuser Syndikat 

Die Gruppe hat sich bewusst für das Modell des Mietshäuser Syndikats entschieden. Dieses ist ein 
solidarischer Unternehmensverbund, der sich an Wohnprojekten beteiligt, damit sie dem Immobili-
enmarkt entzogen und somit nicht weiterverkauft werden können.26

26  Quelle: http://www.syndikat.org/de/syndikat/unternehmensverbund/ Karte mit regionaler Verteilung der Projekte unter 
http://www.syndikat.org/de/projekte/  

 Das Syndikat wurde erstmalig 
1989 beim Freiburger Grether Projekt formuliert. 1996 wurde die Miethäuser Syndikat GmbH ge-
gründet. In der Zwischenzeit gibt es bundesweit 111 Hausprojekte und 18 Projektinitiativen. Das 
Mietshäuser Syndikat ist dezentral organisiert. Das Vereinsstatut benennt als Ziel, „die Entstehung 
neuer selbstorganisierter Hausprojekte zu unterstützen und politisch durchzusetzen: Menschenwür-
diger Wohnraum, das Dach überm Kopf, für alle.“  

Hinter dem Syndikat stehen mehrere Überzeugungen: Alle Menschen haben das Recht auf bezahl-
baren und selbstverwalteten Wohnraum. Der Wohnraum wird kollektiv genutzt, es gibt kein Eigentum 
einzelner. In einem klassischen Mietshaus wäre die Bedingung des „neutralen“ Eigentums auch 
erfüllt, allerdings fehlt hier die Möglichkeit der dauerhaften kollektiven Selbstbestimmung. 

Altprojekte unterstützen neue Projekte finanziell sowie mit entsprechendem Know-How. Jedem Vor-
haben werden umfangreiche Unterlagen (Handbuch, Vorlage für Finanzierungsplan etc.) zur Verfü-
gung und ein erfahrenes Partner-Projekt an die Seite gestellt. Die finanzielle Unterstützung erfolgt 
über einen Solidarbeitrag. Jedes Projekt zahlt zu Anfang (nach abgeschlossenem Hauskauf) 
0,10 €/m² Nutzfläche im Monat. Der Beitrag steigt jährlich um 0,5 % der Vorjahreskaltmiete. Der 
Solidarfonds wird vom Mietshäuser Syndikat verwaltet. Er wird für Stammeinlagen des Syndikats an 
neuen Hausbesitz-GmbHs sowie Infrastrukturkosten, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie Bera-
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tungs- und Anlaufkosten von Projektinitiativen verwendet. Bei Finanzierungslücken werden auch 
Kredite gewährt.27 

27  Quelle: http://www.syndikat.org/de/syndikat/solidartransfer/ 

Die Rechtsform der GmbH für Hausprojekte, bei denen die Mietshäuser Syndikat GmbH und das 
entsprechende Hausprojekt jeweils gleichberechtigte Gesellschafter sind, bietet aus Sicht des Miets-
häuser Syndikats folgende Vorteile: 

 Das Modell der Gewaltenteilung zwischen den unterschiedlichen Körperschaften, die sich 
gegenseitig kontrollieren, führt dazu, dass ein Verkauf des Objektes nahezu unmöglich ist, 
da beide Gesellschafter einem Verkauf zustimmen müssen und jeweils ein Stimmrecht ha-
ben. Dieses Stimmrecht der Mietshäuser Syndikat GmbH ist auf einige grundlegende Fra-
gen wie Verkauf oder Satzungsänderung beschränkt. Alle anderen Entscheidungen werden 
ausschließlich von der Hausgemeinschaft getroffen. 

 Der Konkurs eines Projektes gefährdet nicht die anderen Projekte, da jedes Projekt eine ei-
gene GmbH ist.  

 Die Mietshäuser Syndikat GmbH, die in allen Projekten als zweiter Gesellschafter fungiert, 
dient als verbindendes Element für die einzelnen Hausprojekte. Dadurch wird der Transfer 
von Ressourcen und die dafür erforderliche Kommunikation sichergestellt.  

Der Hausverein muss für die Gründung der Haus-GmbH ein Stammkapital von 12.600 Euro einbrin-
gen. Das Mietshäuser Syndikat steuert die restlichen 12.400 Euro bei. Die Stimmrechte sind im 
GmbH-Vertrag festgelegt und nicht an die Höhe der Anteile gekoppelt. Das Mietshäuser Syndikat 
finanziert sich selbst über die einmalige Einlage von 250 Euro bei Eintritt von neuen Mitgliedern und 
über die Solidarbeiträge. Bei Austritt wird diese Einlage unverzinst zurückgezahlt. Das Stammkapital 
der Haus-GmbH wird zum Kauf des Hauses verwendet, reicht aber meist nicht aus. Als ein weiteres 
Finanzierungsinstrument neben klassischen Bankdarlehen werden deshalb Direktkredite genutzt.  

 Direktkredite (Kleinstkredite) werden dem Projekt von privaten Einzelpersonen und Gruppie-
rungen vergeben. Motivation ist meistens der Wunsch nach einer sozialen Geldanlage oder 
die Bekanntschaft zur eigentlichen Hausgemeinschaft (Freunde, Familie, Verwandte und 
Unterstützter der Idee). 

 Direktkredite sind Nachrangdarlehen mit einer qualifizierten Rangrücktrittsklausel. Das be-
deutet, dass keine Tilgung erfolgt, wenn die Zahlungsfähigkeit der Haus-GmbH gefährdet 
ist. Zusätzlich wird bei Insolvenz der Direktkredit nachrangig behandelt, d.h. erst nach For-
derungen von Banken, Handwerkern etc. beglichen. Damit birgt der Direktkredit ein Risiko 
für den Kreditgeber, den dieser oftmals aufgrund der oben genannten Motivation in Kauf 
nimmt. 

 Die Konditionen für den Kredit werden in einem Kreditvertrag festgelegt und sind von Pro-
jekt zu Projekt unterschiedlich.  

Das Modell des Mietshäuser Syndikats bietet für Gruppen u.a. folgende Vorteile: 

 hohes Maß an Solidarität zwischen Hausprojekten über den Wohnprojektverbund  
 Verhinderung einer kommerziellen Nutzung der Immobilien über Wohnprojektverbund  
 verbundinterner Transfer von Kapital und Know-how  
 weitgehende Autonomie der Hausprojekte 

  

                                                           

BBSR-Online-Publikation Nr. 09/2017



Modellvorhaben Baumhaus Weimar 24 

Modellvorhaben Baumhaus Weimar 

Nachteile bzw. Risiken sind beispielsweise: 

 Nachrangigkeit der Direktkredite bei insolventen Hausprojekten
 Keine dauerhaft regelmäßige Prüfung der Finanzierungsmodelle durch qualifizierte

Prüfinstanz wie bei der Genossenschaftsprüfung.

Alternative (Rechts-)Formen für den gemeinschaftlichen Wohnungsbau sind: 

 Eingetragene Genossenschaft (eG): Von der Idee her könnte das Mietshäuser Syndikat
auch die Genossenschaft als Rechtsform wählen. Man hat sich aus mehreren Gründen ge-
gen diese Rechtsform entschieden. Ein Grund ist der hohe Verwaltungsaufwand: kompli-
zierte Gründung (z.B. Erstellung einer Satzung, Benennung Vorstand, Wahl eines Auf-
sichtsrats) und Kontrolle durch den Genossenschaftsverband (z.B. regelmäßige Bilanzprü-
fungen). Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, können einzelne Genossenschaften
über eine Dachgenossenschaft verbunden werden. Der Nachteil ist, dass die Dachgenos-
senschaft den einzelnen Projekten zu wenig Gestaltungsspielraum lässt. Vorteile der Ge-
nossenschaft sind die in einer Satzung schriftlich fixierten Verfahrensregeln, die begrenzte
Haftung des Einzelnen sowie die Möglichkeit, sich von den Prüfverbänden beraten zu las-
sen.

 Eingetragener Verein (e. V.): Der Verein ist Teil des Rechtskonstrukts des Mietshäuser
Syndikats. Vorteile sind u.a. die relativ einfache Handhabung und Initiierung, das einfache
Vorgehen in der Handlungsphase sowie die Sicherung der Zielsetzung über eine Vereins-
satzung (z.B. Barrierefreiheit, ökologische und energetische Aspekte). Schwierigkeiten be-
stehen oftmals in der Phase des Grundstückskaufs, da die Vereinsprojekte meist über we-
nig Kapital und Haftung verfügen. Zusätzlich gibt es keine institutionalisierte Beratung. In
beiden Fällen setzt das Mietshäuser Syndikat an. Es bietet eine Beratung über Patenprojek-
te an und erhöht das Eigenkapital um den für die GmbH-Gründung notwendigen Anteil.

 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) in Kombination mit der sogenannten Woh-
nungseigentümergemeinschaft (WEG): Diese Rechtsform unterscheidet sich erheblich
von den vorgenannten. Die Gesellschafter der GbR verfügen über individuelles Eigentum an
Wohnungen und gestalten auch die Finanzierung und Tilgung individuell. Aufgrund dieses
höheren Grads an Individualität haben die Gesellschafter kaum Einfluss auf die dauerhafte
Zusammensetzung der Wohngruppe. Aufgrund des geringen Solidaritätsprinzips kommt
diese Rechtsform für Interessenten am Mietshäuser Syndikat nicht in Frage.28

28  Vgl. zu den vorgenannten Ausführungen der Alternativen L.I.S.T. Lösungen im Stadtteil Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (2013). 
Gemeinschaftliche Organisations- und Finanzierungsmodelle im Wohnungsbau. Überblick und Projektrecherche im Auftrag der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin. 

Das Mietshäuser Syndikat ist eine gute Alternative für gemeinschaftliche Wohnprojekte und private 
Gruppen, bei denen das „gemeinschaftliche Wohnen“ und kein Einzeleigentum im Mittelpunkt ste-
hen. Bei den Projekten des Mietshäuser Syndikats stehen folgende Ideen im Vordergrund: 

• Bezahlbarer Wohnraum,
• Grund und Boden der Spekulation entziehen sowie
• Gemeinschaftlich und solidarisch selbstbestimmt Wohnen und Leben.
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3.3 Ziele des Projektes 

Das Baumhaus-Projekt verfolgt das Ziel, ein gemeinschaftliches und selbstbestimmtes Wohnen in 
einem Mietwohnprojekt zu realisieren. Eine Besonderheit des Projektes ist, dass alle zukünftigen 
Mieter gleichzeitig Mitglieder des Vereins Baumhaus-Weimar e. V. sind, der wiederum Gesellschafter 
der Baumhaus-Projekt GmbH (Projektträger) ist. Ziel ist es, Wohnungen im Weimarer Niedrigpreis-
segment umzusetzen. Geplant ist eine Nettokaltmiete von 6,00 €/m².  

Insgesamt wurden mit dem Baumhaus-Projekt im ehemaligen Gewerbeobjekt auf ca. 699 m² Wohn-
fläche und 38 m² Nebenfläche (nach eigener Wohnflächenberechnung) 8 Wohneinheiten geschaffen. 
In der 1,5-geschossigen Halle sind folgende Wohnungen entstanden: eine rd. 66 m² große barriere-
freie 2-Raum-Wohnung für ein in seiner Mobilität eingeschränktes Gruppenmitglied (Segment 1), 
eine rd. 66 m² große 3-Raum-Wohnung (Segment 1), eine rd. 106 m² große 2- Raum- Galerie-
Wohnung (Segment 2) sowie eine rd. 105 m² große 5-Raum-Galerie-Wohnung (Segment 3). Zusätz-
lich gibt es eine rd. 48 m² große 2-Raum-Wohnung für ein „zeitlich befristetes Wohnen“ (z.B. Ferien-
wohnung, Gästewohnung, Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge, Studierende, Praktikan-
ten) im Segment 4. Weiterhin entstanden eine rd. 87 m² große 4-Raum-Galeriewohnung (Segment 5) 
und eine rd. 109 m² große 4-Raum-Galeriewohnung (Segment 6). Auch die Gemeinschaftsräume 
wie der Waschsalon inklusive Haustechnik sind in der ehemaligen Halle untergebracht. Im einge-
schossigen Anbau entstand eine rd. 112 m² große Familienwohnung mit 5 Zimmern. Alle Einzel-
Wohnungen und die Wohngemeinschaft haben separate Zugänge. Verbunden sind sie über eine 
gemeinsame Südterrasse, die auch den Zugang zu den Außenflächen (z.B. gemeinsam genutzter 
Gartenbereich) ermöglicht. Beim Innenausbau hatten die Mieter freie Hand und setzen gemeinsam 
mit dem Planer ihre Ideen um. 

Eine Wohnung, die von einem Rollstuhlfahrer genutzt wird, ist barrierefrei nach DIN; alle anderen 
Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierearm gestaltet, sodass sie schwellenfrei für den Rollstuhl-
fahrer erreichbar sind. Auch der Außenbereich ist schwellenfrei umgesetzt, sodass alle Bereiche z.B. 
über Rampen erreichbar sind.29

29  Die ursprünglich angedachte Abtrennbarkeit der Galeriewohnungen musste aus Kostengründen gestrichen werden, da nun keine 
Bäder im Obergeschoss gebaut werden. 

 Die barrierefreie Gestaltung nur einer Wohnung entspricht nicht den 
Anforderungen des § 50 der Thüringer Bauordnung (ThürBO).30

30  § 50, Absatz 1 der Thüringer Bauordnung besagt: „ In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen mindestens 
eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch eine entsprechende Zahl barrierefrei erreichbarer 
Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein 
Bad, die Küche oder Kochnische sowie die zu diesen Räumen führenden Flure barrierefrei, insbesondere mit dem Rollstuhl zugäng-
lich, sein. § 39 Abs. 4 bleibt unberührt.“ 

 Deshalb wurde für das Bauvorhaben 
eine Abweichung nach § 66 ThürBO von den Anforderungen des barrierefreien Bauens beantragt. 

Das Projekt ist als KfW-Effizienzhaus 85 umgesetzt (Primärenergiebedarf ≤ 85 % des Höchstwert für 
einen Neubau laut EnEV 2009 bzw. ca. 50 kWh/(m²·a)).31

31  Obwohl seit dem 1. Mai 2014 die EnEV 2014 gilt, treten verschärfte energetische Vorgaben für Neubauten erst ab dem 1. Januar 
2016 in Kraft. Für die Förderung gilt vorerst die Berechnung für das Referenzhaus auf Basis der Neubau-Vorgaben der EnEV 2009. 

 Hierfür wird ein Energie-Mix aus Kamin-
öfen (Brennstoff Holz) und einer Gaszentralheizung mit Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Ein-
zelheizkörpern im Galeriegeschoss sowie Solarthermie für Warmwasserunterstützung umgesetzt.  
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3.4 Darstellung des Projektes und der Maßnahmen 

Das Grundstück hat eine Fläche von rd. 3.400 m² und umfasst insgesamt 3 Flurstücke (ursprünglich 
4 Flurstücke). Das Ursprungsgebäude ist eine 1,5-geschossigen ehemalige Maschinenhalle der 
GPG. Die Halle wurde 1982 gebaut und für die Zwecke einer Stuckateur-Werkstatt 1993/94 umge-
baut und modernisiert. Der eingeschossige Anbau ist als Sozial- und Bürobereich zu diesem Zeit-
punkt ebenfalls umfassend modernisiert worden. Zusätzlich befinden sich ein Lager und ein über-
dachtes Freilager auf dem Grundstück. Die ca. 518 m² große Nutzfläche der Bestandsgebäude wur-
de im Zuge der Umwandlung in eine Nutzfläche von 38 m² bzw. eine Wohnfläche von 699 m² (nach 
eigener Wohnflächenberechnung) umgewandelt. Die geplante Bruttogrundfläche wird im Bauantrag 
für Hauptgebäude und Anbau mit rd. 557 m² angegeben.32 

Die Gebäude sind in konventioneller Massivbauweise mit Betonstreifenfundamenten, Ziegelmauer-
werk und Betonböden errichtet. Die Dachkonstruktion bestand aus Nagelbrettbindern mit einer Wel-
lasbestdeckung. Im Werkstattbereich waren Betonfensterrahmen mit Einfachverglasung und Stahllüf-
tungsflügeln eingebaut. Tore und Türen waren einflüglig oder Falttüren aus Stahl. 1993/94 ist im 
Zuge einer Modernisierung die Haustechnik erneuert worden. Die Belichtung und Besonnung des 
Bestandsgebäudes wurde zum Kaufzeitpunkt als gut bewertet, Bauschäden waren nicht erkennbar.  

Für das Baugrundstück gibt es keinen Bebauungsplan. Der Umbau erfolgte nach § 35 BauGB sowie 
§ 62 ThürBO (vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3).
Hierzu wurden der Bauantrag, eine Baubeschreibung, eine Erklärung zur Standsicherheit, zum 
Brandschutz und die geplante Anzahl an PKW-Stellplätzen (insgesamt 8 Stellplätze zzgl. Fahrrad-
stellplätze) eingereicht. Die Halle konnte im Bestand umgenutzt und ausgebaut werden. Eine Verän-
derung der Außenhülle war nur teilweise zulässig: Es ist nur eine geringe Dachanhebung erlaubt 
gewesen, wobei der heutige Dachfirst der höchsten Stelle des Pultdachs entspricht, und nur beim 
eingeschossigen Anbau durfte das Dach bis auf die Höhe des Hallendaches angehoben werden.33 
Fenster und Türen konnten verändert werden, solange sich die Änderungen am Bestandsgebäude 
orientierten. Beispielsweise konnten bestehende Öffnungen vergrößert werden, sofern dies statisch 
zulässig war. Mit Erteilung der Baugenehmigung wurden zusätzlich die Verschmelzung zweier Flur-
stücke (Flurlinie ging direkt durch das Gebäude) und ein Entwässerungsgesuch (Anzeige des ge-
planten Anschlusses von Grundstücksentwässerungsanlagen an das öffentliche Netz) gefordert. 

Nach Aussage des Vertreters der Initiative gibt es keine Altlasten im Boden (eine (Auflassungs-) 
Vormerkung war dem zuständigen Fachamt ebenfalls nicht bekannt). Bei den Rückbaumaßnahmen 
gab es Altlasten, da die Dämmwolle aus den 1980er Jahren und das Asbestdach krebserregend 
sind. Diese Stoffe wurden dementsprechend fachgerecht entsorgt.  

Das Objekt ist mit Wasser, Abwasser und Strom erschlossen. Mit Abstandsflächen gab es bei der 
Alleinlage des Objektes keine Probleme. Sowohl für den Brandschutz als auch für die Emissionen 
galten die allgemeingültigen Rechtsvorschriften; Bedenken oder besondere Auflagen für das Baum-
haus-Projekt bestanden nicht. Für die Kompletterschließung des Grundstücks wurden sämtliche 
Versorgungsleitungen im vorhandenen Grünstreifen neben dem Fahrweg neu verlegt (u.a. Gasan-
schluss). Die vorhandenen Abwassergrundleitungen im Mischsystem (gemeinsame Ableitung aller 

32 Die BGF ist geringer als die Summe aus Wohnfläche und Nutzfläche, da es sich mit den 1,5 Geschossen um keine Vollgeschosse im 
Sinne der Berechnung der BGF handelt. Trotzdem entsteht dort eine zusätzliche Wohnfläche. 

33  Weitere Änderungen an Höhe des Daches sowie weitere Anbauten wurden auf Basis von § 35 BauGB nicht genehmigt. Im Fall des 
Baumhauses Weimar handelt es sich um ein sonstiges Vorhaben im Außenbereich, die eine bestehende Bebauung als Ausgangs-
punkt haben. Dabei ist die Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes insbesondere dann zulässig, wenn die äußere Gestalt 
des Gebäudes im Wesentlichen gewahrt bleibt, 
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Abwässer wie Schmutz-, Fremd- und Regenwasser) wurden im Zuge der Bauvorbereitung geprüft 
und mussten saniert werden. Eine entsprechende Firma wurde beauftragt. Die Arbeiten sind abge-
schlossen. 

Für das Modellvorhaben wurde ein Gutachten erstellt. Dieses Marktwertgutachten fordert die GLS-
Bank ab einer Kreditsumme von 750.000 €. Auf weitere Gutachten, Planungen oder Machbarkeits-
studien wurde aus Kostengründen verzichtet. Im Rahmen des Gutachtens der GLS-Bank wurde der 
Marktwert ermittelt. Der Marktwert entspricht dem 15,7-fachen des Jahresrohertrags bzw. einer Brut-
torendite von 6,35 %. Das Gesamtrisiko wurde als gering eingestuft (Drittverwendungsfähigkeit nor-
mal, Vermietbarkeit gut und Verwertbarkeit gut). Weitere Vorüberlegungen wurden nicht angestellt. 

Entsprechend des Bestandes gliedert sich der Komplex in ein hohes Hauptgebäude und einen fla-
cheren Anbau. Das Hauptgebäude ist im Inneren in sechs, etwa gleich breite Abschnitte (1x 4,60m, 
2x 5,10 m und 4x 6m) durch Ziegelmauerwände getrennt. Diese sechs Segmente bilden die Grund-
struktur der Aufteilung der Wohneinheiten im Gebäude. Da die vorhandene Raumhöhe des Haupt-
gebäudes nicht für 2 Etagen ausreichte, wurde das Dach mit Erneuerung der Dachkonstruktion an-
gehoben (vgl.Abbildung 34). Dabei ist statt des Satteldachs ein Pultdach umgesetzt worden. Ein 
Pultdach erlaubt eine bessere Wohnnutzung im Dach. Somit kann zusätzliche (anrechenbare) Wohn-
fläche im Vergleich mit einem Satteldach geschaffen werden. Die Segmente 1 und 4 verfügen über 
Geschossdecken, die auch Nutzungseinheiten voneinander trennen. Im Segment 4 ist die Raum-
struktur weitgehend beibehalten worden und es ist bereits eine Massivdecke vorhanden. Beim Seg-
ment 1 trennt eine auf neuem tragendem Mauerwerk aufgebrachte Massivdecke die Wohnung von-
einander. In den anderen Segmenten sind Galeriewohnungen entstanden. Die hier erforderlichen 
Decken wurden als Holzkonstruktion erstellt. Hier entstanden keine separaten Wohnungen, sodass 
auch in Bezug auf Schallschutz und Brandschutz nur geringe Anforderungen erfüllt werden mussten. 
Die Innenwände wurden in Trockenbauweise eingezogen. 

Abbildung 24: Planungsansicht laut Bauantrag  

 

Urheber: Helge Leutloff 
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Abbildung 25: Planungen der Grundrisse 

Urheber: Helge Leutloff, gezeichnet Kassandra Löffler 

Der Anbau ist eingeschossig und in seiner Kubatur erhalten geblieben. Eine Aufstockung des An-
baus auf Höhe des Hauptgebäudes wäre zwar zulässig, aber wirtschaftlich nicht attraktiv gewesen.34

34  Das Einziehen einer Massivdecke für eine zweite Wohnung wäre teuer geworden und trotzdem wäre im Obergeschoss keine vollwer-
tige Wohnung möglich gewesen, da der Boden im Anbau bereits höher liegt als im Hauptgebäude. 

 
Für eine größere Raumhöhe im Wohnbereich wurde die partielle Öffnung der Unterdecke bei gleich-
zeitigem Beibehalt der Dachkonstruktion (Holzbinder) realisiert. So konnte eine lichte Raumhöhe 
erreicht werden. Die vorhandenen Fassadenöffnungen wurden (so weit möglich) weiter genutzt und 
nur partiell und nach Bedarf angepasst.  

Die geschätzten Investitionskosten lagen bei rd. 1 Mio. €. Davon entfielen 259.000 € auf den Kauf 
der Grundstücke und des Gebäudes sowie 17.835 € auf Kaufnebenkosten und andere Ausgaben 
(z.B. 536 € Makler, 3.885 € Notar und 12.950 € Grunderwerbssteuer). Die Umbaukosten wurden auf 
rd. 1.100 €/m² Wohnfläche geschätzt. Finanziert werden die Kosten aus Eigenmitteln (Eigenkapital 
und Eigenleistungen) und Fremdmitteln. Von der KfW erhielt das Modellprojekt Fördermittel im Rah-
men des Programms „Energetische Sanierung“. Ein Teilbetrag wurde von der GLS-Bank als Grund-
schulddarlehen finanziert und die restlichen Finanzmittel über Direktkredite. Zusätzlich wurde nun ein 
neuer Kredit der GLS-Bank aufgenommen. Hierüber wird die Dämmung und Gestaltung der Fassade 
finanziert. Der Kreditaufnahme wurde zugestimmt, um die Miete konstant zu halten. Die Rückzahlung 
soll über Einnahmen aus der Gästewohnung finanziert werden. Laut Finanzierungsplan liegt der 
Mietpreis bei 6,30 €/m². Sollten die Einnahmen aus der Gästewohnung nicht ausreichen, wird der 
Differenzbetrag auf den Mietpreis umgelegt. 

Unter anderem der Abbruch der nicht mehr benötigten Innenwände, die Anpassung bzw. Neuerstel-
lung der Fensteröffnungen, Teile der Dachkonstruktion des Hauptgebäudes, der Einbau der Trep-
pen, das Verputzen der Wände, Malern und Fliesen erfolgten primär in Eigenleistung. Hierzu trafen 
sich die Mieter jeden Samstag in der so genannten „Baugruppe“. Die Eigenleistungen sind solida-
risch und werden nicht mit der Miete verrechnet. Der Umbau des Daches, Maurerarbeiten, Sanitär, 
Heizung und Elektrik sowie der Anbau der Außentreppen und Balkone wurden aus Haftungsgründen 
an externe Firmen vergeben. Ein Generalunternehmer kam nach Angaben der Baugruppe aufgrund 

BBSR-Online-Publikation Nr. 09/2017



Modellvorhaben Baumhaus Weimar 29 

Modellvorhaben Baumhaus Weimar 

der fehlenden Möglichkeiten für Eigenleistungen nicht in Betracht. Auch größere Handwerksbetriebe, 
die mehrere Leistungen hätten übernehmen können, wurden aus ideeller Überzeugung nicht beauf-
tragt.  

3.5 Stand der Umsetzung 

Im Januar 2014 haben die Mitglieder des Baumhaus-Weimar e. V. erstmals vom Verein WohnStra-
tegen e.V. über das Objekt im Baumschulenweg erfahren. Der Stukkateurbetrieb hatte bereits im 
Jahr 2012 den Betrieb aufgelöst und das Gebäude zum Verkauf angeboten, jedoch keinen Interes-
senten für eine gewerbliche Nachnutzung gefunden.35

35  Zwischen Anfang der 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre wurde das spätere Baumhaus durch einen Gärtnereibetrieb genutzt.  

 Nach zwei Begehungen vor Ort erfolgten erste 
Gespräche und eine mündliche Anfrage bei der Stadt Weimar, ob eine Umwandlung generell mög-
lich sei, sowie Absprachen mit dem Planer und Verhandlungen mit dem Eigentümer. Außerdem 
wurde die Erschließung vom Abwasserbetrieb Weimar begutachtet.36

36  Dieser bestätigte die grundsätzliche Erschließung des Grundstückes. Die Kanalisation war im Rahmen der Gärtnerei zudem für rd. 
30 Personen ausgelegt gewesen.  

 Andere Kaufinteressenten gab 
es zu diesem Zeitpunkt nicht. Zudem konnte die Gruppe aufgrund der Zusammenarbeit im Rahmen 
des Projekts Ro70 relativ zügig eine Kaufentscheidung treffen. Der Vertrag zum Kauf der Immobilie 
wurde am 10.11.2014 unterzeichnet, für das Erweiterungsgrundstück (300 m²) am 15.12.2014. Das 
Grundstück wurde im Dezember 2014 vom ehemaligen Eigentümer leergeräumt und Mitte Januar 
2015 „in Besitz“ genommen. Anfang 2016 wurde zusätzlich das angrenzende Grundstück (452 m²) – 
der „Brombeerpalast“ – erworben. 

Parallel zu den Vorgesprächen mit Stadt, Eigentümer und Planer gründete die Gruppe der Interes-
senten den Verein Baumhaus-Weimar e.V. (14.08.2014) und die Baumhaus-Projekt GmbH 
(17.09.2014). Das Projekt sieht vor, dass neben dem Baumhaus Weimar e.V. auch die Mietshäuser 
Syndikat GmbH mit 12.400 € Stammkapital Gesellschafter der Baumhaus-Projekt GmbH wird. Hierzu 
wurde ein Beteiligungsbeschluss beantragt, der im Oktober 2015 positiv entschieden wurde. Die 
Überweisung der Gesellschafteranteile durch das Mietshäuser Syndikat und die Eintragung als zwei-
ter Gesellschafter ist erfolgt. 

Der Bauantrag wurde am 25.2.2015 gestellt. Am 27.5.2015 wurde die Baugenehmigung entspre-
chend der gesetzlich definierten Genehmigungsdauer erteilt. Die Gruppe hat keine Bauvoranfrage 
gestellt, was die Bearbeitungsdauer laut späterer Aussage der Stadt verkürzt hätte. Es gab nur eine 
mündliche Anfrage beim Stadtentwicklungsamt und keine formelle Bauvoranfrage beim Bauord-
nungsamt. Die Genehmigung erfolgte nach §35 BauGB, da sich planungsrechtlich durch den Weg-
zug des Gewerbes eine Außenbereichslage ergeben hatte. Die in der Baugenehmigung geforderte 
Verschmelzung der Flurstücke ist erfolgt (Flurstücksgrenze ging direkt durch das Gebäude). Das 
geforderte Entwässerungsgesuch (Anzeige des geplanten Anschlusses von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen an das öffentliche Netz) wurde eingereicht. Das Projekt setzt derzeit die geforderten 
Auflagen um: Die Abwasserkanäle sind saniert. Die Kosten werden von den Nutzern getragen. Da 
die Leitungen auch von Nachbargrundstücken genutzt werden, muss die Aufteilung der Kosten unter 
den Nutzern noch ausgehandelt werden. Zudem müssen die Leitungsrechte über zwei Nachbar-
grundstücken ins Grundbuch eingetragen werden. Die mündliche Zusage der beiden Eigentümer 
liegt dem Projekt vor.  

Im Februar 2015 hatten die Mitglieder des Vereins bereits mit ersten Entkernungsarbeiten in Eigen-
leistung begonnen. Ende Juni 2015 wurde mit der ersten bauausführenden Firma ein Vertrag ge-
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schlossen. Richtfest war im Oktober 2015. Die Bauarbeiten sind inzwischen nahezu abgeschlossen. 
Derzeit werden die Fassaden wärmegedämmt, teilweise verputzt und teilweise mit Holz verkleidet. 
Es werden ökologische Materialien verwendet. Die Gestaltung der Freianlagen ist für 2017 geplant.  

Zusätzlich konnte das Baumhaus sich Anfang 2016 ein angrenzendes Grundstück mit einer Lager-
halle sichern, den sogenannten „Brombeerpalast“. Die Lagerhalle befindet sich an der Nordseite des 
Grundstückes und ist nur etwa 12 Meter vom Wohnhaus entfernt. Bei dem 452 m² großen Grund-
stück handelte es sich um ein herrenloses Grundstück, auf dem Zwangssicherungshypotheken für 
den für Freistaat Thüringen und die Stadt Weimar lagen. Für den Kauf des Grundstücks setzte sich 
die Baumhaus GmbH deshalb mit der Thüringer Landesfinanzdirektion auseinander, die als „Quasi-
Eigentümer“ fungiert. Diese teilte mit, dass es möglich sei, der Baumhaus-Projekt GmbH das Aneig-
nungsrecht am Flurstück zu einem symbolischen Kaufpreis zu übertragen. Hierbei handelt es sich 
um eine Aufwandsentschädigung, da der erforderliche Sanierungsaufwand den Wert des Grund-
stücks einschließlich dessen Bebauung übersteigt. Zusätzlich hatte die Stadt Weimar mitgeteilt, kein 
Interesse am Erwerb zu haben und somit von ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch zu machen.  

Abbildung 26: Ansichten des „Brombeerpalasts“ 

   

Quelle: Baumhaus Weimar empirica 

Vor dem eigentlichen Erwerb mussten die im Grundbuch eingetragen Pfandrechte gelöscht werden. 
Hierfür verhandelte das Baumhaus einerseits mit dem Finanzamt Jena, dass einer Löschungsbewil-
ligung der Zwangssicherungshypothek für eine Ablösesumme zustimmte und mit der Stadt Weimar, 
der für ihre Hypothek ein Ausgleich gewährt werden musste. Der Brombeerpalast soll vorerst als 
Lagerraum genutzt werden (z.B. für Fahrräder, Rollstühle, Ausrüstungsgegenstände, Werkzeug, 
Freizeit- und Sportgeräte). Hierfür sind Sicherungs- und Beräumungsarbeiten durchgeführt worden. 
Die Sanierung steht noch aus. Insbesondere sind Dach (undicht, teilweise fauliger Dachstuhl), Tore 
und Fenster zu reparieren sowie der vorhandene Sperr- und Sondermüll fachgerecht zu entsorgen. 
Die langfristige gemeinschaftliche Nutzung wird noch diskutiert. 

Die Projektgruppe trifft sich mindestens einmal in der Woche zu regelmäßigen Abstimmungsgesprä-
chen. Für wichtige Aufgaben z.B. für Finanzplanung, die Bauleitung oder die Kommunikation mit den 
Behörden gibt es jeweils einen festen Ansprechpartner. Alle Entscheidungen der Gruppe werden 
nach dem Konsensprinzip getroffen. Nach Aussage der Initiative hat das Konsensprinzip bislang 
nicht zu Verzögerungen des Planungsprozesses geführt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
Beteiligten sich schon im Rahmen von Ro70 kennengelernt hatten und an pragmatischen und zügi-
gen Entscheidungen interessiert sind. Gleichzeitig fördert diese Art der Entscheidungsfindung die 
Identifikation der zukünftigen Mieter mit dem Wohnprojekt. Ein Mitglied ist ausgebildeter Mediator, 
der im Zweifel auch Konflikte innerhalb der Gruppe professionell lösen kann.  
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Zur internen Kommunikation gibt es einen gemeinsamen Dropbox-Ordner, zu dem alle Mitglieder 
Zugriff haben und in den alle Dokumente eingestellt werden. Für die Ausgestaltung der einzelnen 
Wohnungen hatte der Planer nach den Kostenvorgaben der Gruppe verschiedene Ausstattungsvari-
anten zusammengestellt (z.B. Bodenbeläge), die jeder einzelne frei wählen konnte. Die Kommunika-
tion über die Ausgestaltung der eigenen Wohnung erfolgte direkt mit dem Planer und den Handwer-
kern. Grundlegende Änderungen beispielsweise der Grundrisse wurden in die Dropbox gestellt und 
diskutiert. Dadurch sollte die Vermietbarkeit der Wohnungen auch nach einem Wegzug der jetzigen 
Mieter sichergestellt werden.  

Die Mietshäuser Syndikat GmbH hat de facto keine inhaltlichen Sprachrechte, sondern fungiert als 
Know-how-Geber (z.B. Handbuch für Gruppen nach dem Syndikatsmodell, Vorlage Finanzierungs-
plan). Zwei Mitglieder der Gruppe wurden für die Geschäftsführung der GmbH geschult. Im zuständi-
gen Regionalverband des Syndikats besteht die Möglichkeit, sich in verschiedenen Arbeitsgruppen 
zu engagieren bzw. sich von ihnen beraten zu lassen. Beispielsweise beschäftigt sich die AG Sozia-
les mit Fragen des sozialen Miteinanders: Z.B. wie gehe ich mit Konflikten innerhalb der Gruppen 
um? Wie können Mitglieder umgestimmt werden, die zu häufig die Option des Minderheitsvotums 
benutzen? Eine weitere AG beschäftigt sich mit Finanzierungsfragen. Vom Mietshäuser Syndikat 
wurde dem Baumhaus Weimar ein Pate aus Erfurt, an die Seite gestellt. Dieser hat die Gruppe 
hauptsächlich zu Fragen des Kleinanlegerschutzgesetzes sowie der Geschäftsführung beraten. 
Informationen werden über einen großen Emailverteiler oder – bei konkreten Anfragen – telefonisch 
geklärt. Zudem finden jetzt erstmals regionale Mitgliederversammlungen für die Region „Mitte“ statt. 
Dort wird nun auch die Aufnahme neuer Projekte entschieden. 

Seit 2015 hat die Baumhaus Projekt GmbH auch einen Steuerberater sowie eine Buchhaltung auf 
Stundenbasis. Die Durchführung dieser Aufgaben war durch die Mitglieder der Gruppe nicht mehr zu 
leisten.  

Aus Kostengründen hatte sich die Gruppe entschieden, die Bauleitung von einem Mitglied der Grup-
pe durchführen zu lassen. Bei Detailfragen verließ man sich außerdem auf die Fachkompetenz der 
Firmen. Die Gruppe hatte sich die Gewerke aufgeteilt und prüfte dementsprechend die Leistungen, 
die vom Planer oder von Handwerkern detailliert beschrieben wurden. Die Ausführungsplanung (z.B. 
Grundrisse, Anschlüsse) wurde parallel mit der Vergabe an die Handwerksfirmen erstellt und ständig 
angepasst. Ursprünglich sollte die Planung auf Stundenbasis an den Planer übergeben werden. Ein 
Mitglied, das ein abgesprungenes ersetzt hat, ist Architektin und hat diese unentgeltlich in Absprache 
mit dem Planer übernommen. 

Die Zusammenarbeit mit den Firmen ist nach Einschätzung der Baumhaus Projekt GmbH sehr er-
folgreich verlaufen. Basis war eine offene Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen. Eine Firma 
stellte z.B. die eigenen Geräte der Gruppe zur Verfügung, damit entsprechende Eigenleistungen 
erbracht werden konnten oder bestellte Materialien für die Gruppe mit. Zusätzlich organisierte die 
Gruppe jeden Freitag ein Mittagessen für die Handwerker. 
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Abbildung 27: Bilder zum Baufortschritt 

Quelle: Baumhaus Weimar GmbH empirica 

Ursprünglich sollten die Wohnungen Ende 2015 bezugsfertig sein und die Außenanlagen und Ne-
bengebäude in 2016/17 umgestaltet werden. Der Einzug erfolgte im Zeitraum zwischen Ende April 
und Ende September 2016. Die Bauabnahme durch den Planer erfolgte im Mai 2016. Die Verzöge-
rungen lagen nach Einschätzungen der Gruppe in der zu optimistischen Zeitplanung begründet. So 
war beispielsweise für die Baugenehmigung ein kürzerer Zeitraum als der gesetzlich vorgesehene 
einkalkuliert worden. Auch die Bearbeitungszeiten der kreditgebenden Banken und die notwendige 
Vorlaufzeit bei der Beauftragung von Baufirmen wurden unterschätzt.  

Auch nach Einzug gibt es weiterhin regelmäßige Treffen der Bewohner zu aktuellen Aufgaben. Alle 
organisatorischen Aufgaben sind verteilt und werden in Eigenleistung ausgeführt. Dazu gehören u.a. 
die Betriebs- und Heizkostenabrechnung, Hausmeistertätigkeiten, Abschließen von Mietverträgen, 
Suche neuer Mieter etc. 

Die Gruppe hat sich eine eigene Wohnflächenberechnung für die Mietverträge erarbeitet. Mithilfe der 
Methode „Systemisches Konsensieren“ hatte die Gruppe aus einer Reihe selbst entwickelter Lö-
sungsvorschläge jenen Vorschlag ermittelt, der in der Gruppe die geringste Ablehnung erfahren hat 
(konsensnahes Entscheidungsverfahren). Ergebnis ist, dass die Wohnflächenberechnung verein-
facht wird, indem nur die Grundfläche der Zimmer und Galerien ohne Verkofferungen usw. ermittelt 
wird (geringste Ablehnung). Nebenflächen (z.B. Flure), die nur zwei oder drei Parteien nutzen, wer-
den mit der Hälfte der Fläche auf diese aufgeteilt. Nutzflächen in der alleinigen Nutzung werden 
vollständig auf die Mietfläche angerechnet. Terrassen und Balkone werden nicht mitgerechnet, sie 
zählen zur Gemeinschaftsfläche. Insgesamt erhöht sich durch dieses Konstrukt rechnerisch die 
Wohnfläche, sodass der Mietpreis pro Quadratmeter sinkt.  

Laufend müssen außerdem neue Direktkredite eingeworben werden, um Direktkreditverträge abzu-
lösen und Zinsen zu zahlen. Zusätzlich wurde nun ein neuer Kredit der GLS-Bank aufgenommen. 
Hierüber wird die Dämmung und Gestaltung der Fassade finanziert. Es war Ziel der Gruppe, die 
Kosten möglichst so zu begrenzen, dass nach Fertigstellung eine Nettokaltmiete von 6 €/m² nicht 
überschritten wird. Im Projektverlauf hatte sich zwischenzeitlich eine höhere Miete ergeben. Dann 
konnte die Miete aufgrund der genauen Erhebung der Mietflächen wieder auf 5,95 €/m² gesenkt 
werden. Laut Finanzierungsplan liegt der Mietpreis aktuell wieder bei 6,30 €/m² durch die zusätzliche 
Kreditaufnahme bei der GLS-Bank. Trotzdem soll der Mietpreis von 5,95 €/m² gehalten und über 
Einnahmen aus der Gästewohnung finanziert werden. Sollten die Einnahmen aus der Gästewohnung 
nicht ausreichen, wird der Differenzbetrag auf den Mietpreis umgelegt. Während des Projektes 
musste man aus Kostengründen auf manche ökologischen Ziele verzichten, da die ökologischen 
Baumaterialien für Fußboden- und Dachausbau (Wärmedammplatten) teurer sind.  
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Das Baumhaus wird weiterhin als KfW-Effizienzhaus 85 realisiert (Primärenergiebedarf ≤ 85 % des 
Höchstwert für einen Neubau laut EnEV 2009 bzw. ca. 50 kWh/(m²·a)). Abweichungen sind nicht 
vorgesehen. Mit dem neuen Kredit ist die Wärmedämmung der Fassade finanziell sichergestellt. Die 
Einhaltung der KfW-Standards wird vom beauftragten Energieberater durchgeführt. Die Endabnahme 
erfolgt nach Fertigstellung der Außenfassade. Die Messung der Luftdichtigkeit hat das Baumhaus 
trotz großer Fensterfronten bereits ohne Probleme bestanden. 

4. Schlussfolgerungen 

Das Baumhaus-Projekt ist eines der wenigen Umwandlungsprojekte, die es geschafft haben, eine 
Umwandlung im Niedrigpreissegment ohne eine spezielle Förderung (z.B. sozialer Wohnungsbau) 
umzusetzen. Trotz kleinerer Mietpreisschwankungen liegt das Projekt auch mit der derzeit maximal 
kalkulierten Miete von 6,30 €/m² noch deutlich unterhalb des Medianmietpreises für Neubauwohnun-
gen von 8,10 €/m² in Weimar. Dies ist insbesondere aufgrund der stetigen Überprüfung aller einzel-
nen Kostenpunkte, Abstrichen im Komfort sowie dem hohen Anteil an Eigenleistungen gelungen. Auf 
andere „klassische“ Investoren ist dieser Ansatz allerdings nur bedingt übertragbar. Denn der Ansatz 
bedarf eines hohen Anteils an Eigenleistung – sowohl beim Bau, als auch beim Einwerben von Di-
rektkrediten und der Verwaltung. Die Bereitschaft zur Selbstverwaltung ist eine zentrale Vorausset-
zung für Gruppen, die Teil des Mietshäuser Syndikats sein wollen.  

Aus Finanzierungssicht birgt das Modell Chancen und Risiken. Kein Mitglied eines Hausprojektes 
muss theoretisch selbst Eigenkapital zusteuern. Insofern bietet das Syndikat auch unvermögenden 
Haushalten die Möglichkeit, sich in einem Wohnprojekt zu engagieren. Andererseits kann die Ab-
hängigkeit von Direktkreditgebern auch risikoreich sein. Genossenschaften werden daher als stabiler 
angesehen, weil sie „richtiges“ Eigenkapital aufweisen. Zusätzlich ist auch die Verwaltung und lau-
fende Akquise der Direktkredite sehr aufwändig, weil es sich meist um kleinteilige Kredite handelt. 
Die Einwerbung weiterer Direktkredite zur Ablöse auslaufender Kredite gestaltete sich auch im 
Baumhaus neben den Bauarbeiten schwierig. Direktkredite sind daher einerseits ein interessantes 
Finanzierungsinstrument, erfordern aber viel Arbeit von Seiten der Gruppe, die parallel zur eigenen 
Arbeit geleistet werden müssen und damit auch personelle Ressourcen erfordern.  

Im Vergleich des beim Zuwendungsantrag eingereichten Finanzierungsplans und des derzeitigen 
Finanzierungsplans wurden die Kosten für Instandsetzungsarbeiten und Erneuerung von 1.000 €/m² 
auf 1.100 €/m² erhöht. Nach Aussagen der Gruppe waren Instandsetzungskosten von 1.000 € zu 
optimistisch, sodass bereits im Gutachten der GLS-Bank von Kosten in Höhe von 1.100 €/m² ausge-
gangen wurde (Kostenkalkulation des Planers). Die Erhöhung der Miete von den damals kalkulierten 
5,48 €/m² auf 6,18 €/m² resultiert zum einen aus den nun höher angesetzten Instandsetzungskosten 
(z.B. im Rohbau) und dem vorab nicht einkalkulierten Solidarbeitrag für die Nebenflächen an das 
Mietshäuser Syndikat. Die zwischenzeitlich im Raum stehenden 6,25 €/m² sanken zum einen durch 
eine Reduktion der Fläche, auf die die Rückstellungen umgelegt werden. Zum anderen ist die Miete 
aufgrund der genauen Erhebung der Mietfläche wieder unter die 6 €/m²-Grenze auf 5,95 €/m² gefal-
len. Da nun die Fassadendämmung und -gestaltung durch einen zusätzlichen Bankkredit finanziert 
wird, liegt der kalkulatorische Mietzins wieder bei 6,30 €/m². Für die Vorlage des Finanzierungsplans 
vom Mietshäuser Syndikat ist daher das Einplanen eines Risikopuffers von 10 % der Investitionskos-
ten anzuraten, damit nicht jede Kostenänderung eine direkte Auswirkung auf die Zielmiete hat. 

Das ständige Nachsteuern zur Erreichung des Zielmietpreises erforderten mehrmals eine Erhöhung 
des Eigenleistungsanteils: Das Verputzen sowie einzelne Malerarbeiten erfolgten zum Beispiel – 
anders als geplant – in Eigenleistung. Wer einen professionellen Putz oder Anstrich wünschte, muss-
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te die Handwerkerleistung aus eigener Tasche zahlen. Die Materialien wurden von der GmbH über-
nommen. Auch für die Bruttokaltmiete ist festzuhalten, dass keine Kosten für die Wohnungsverwal-
tung anfallen, da diese ehrenamtlich von den Mietern übernommen werden. Dadurch werden kalku-
latorisch rd. 250 €/Wohnung/Jahr gespart.37

37  Wert aus Gutachten der GLS-Bank. 

 Zusätzlich mussten einige Abstriche bei der Einhaltung 
einzelner Ziele gemacht werden (z.B. ökologisches Bauen). Über den KfW-Kredit ist der Energie-
standard allerdings sichergestellt. 

Die Konstruktion Mieter und Bauherr zugleich bietet eine Reihe von Vorteilen: Die Wohnungen kön-
nen bereits bei der Planung den Vorstellungen der zukünftigen Mieter angepasst werden. Gleichzei-
tig sind die zukünftigen Mieter bereit, durch einen hohen Anteil an Eigenleistungen die Baukosten 
und damit die zukünftige Miete möglichst niedrig zu halten.38

38  Der Eigenleistungsanteil ist mit rund 28.000 € in der Summe zwar nicht gering, dies macht umgerechnet auf die (Um)Baukosten je m² 
einen geringen Anteil aus. 

 Andererseits wurde auch in der Gruppe 
diskutiert, wie sich die zukünftigen Mieter nicht überfordern und selbst ausbeuten. Gleichzeitig führt 
der Kostendruck teilweise dazu, dass Ausbaustandards niedrig bzw. reduziert sind (einfacher Stan-
dard, Extras werden selbst finanziert, Restpostenaufkauf im Handel oder bei ebay-Kleinanzeigen)39

39  Firmen haben sich teilweise schriftlich geben lassen, dass die Ausbauvarianten so explizit gewünscht waren, da sie nicht dem 
heutigen Standard entsprechen. 

, 
wobei es auch ideell darum geht, dass Dinge wiedergenutzt und nicht weggeworfen werden. 

Der Kostendruck kann ein Risiko sein, wenn dadurch essentielle Leistungen durch möglicherweise 
unprofessionelle Eigenleistungen ersetzt werden. Abrissarbeiten, Malerarbeiten etc. können hinge-
gen Kosten sparen und gleichzeitig die Gemeinschaft fördern. Bei Eigenleistungen besteht aber 
generell die Möglichkeit von Schadensfällen durch falsch ausgeführte Eigenleistungen. Das Risiko 
trägt die Hausprojekt-GmbH und somit indirekt die Gemeinschaft. Diese Erfahrungen führen dazu, 
dass viele regionale Gruppen des Syndikats von Eigenleistungen eher abraten. Auch das Modellvor-
haben hat aus Kostengründen auf verschiedene Planungsarbeiten und eine professionelle Baulei-
tung verzichtet. Außerdem werden die Absprachen mit den Handwerkern mündlich durchgeführt und 
nur zum Teil schriftlich fixiert. Es ist allerdings die Überzeugung der Vereinsmitglieder, dass die 
Handwerker ihre Arbeit fachgerecht umsetzen. Gleichzeitig sind Haftungsfragen bei teilweisen Leis-
tungen in Eigenregie mit den ausführenden Firmen im Voraus genau abgesprochen worden. Trotz-
dem stellt insbesondere der Verzicht auf eine professionelle Bauleitung ein Risiko dar: Im Gewähr-
leistungsfall ist eine professionelle Bauleitung versichert. Auch zur Abnahme der Leistung und für 
den Beweis im Fall der Gewährleistung gegenüber Dritten ist ein entsprechendes Know-How erfor-
derlich. Die Terminplanung und Koordination der Handwerksfirmen können hingegen gut von der 
Hausgruppe übernommen werden. Für andere gemeinschaftlich orientierte Wohnprojekte wäre es 
daher empfehlenswert, sich mehr Beratung (insbesondere Bauleitung) einzukaufen. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Gruppe – im Unterschied zur Baumhaus-Gruppe – über kein oder wenig fachli-
ches Know-How verfügt. Die kalkulierten Mieten werden dadurch allerdings entsprechend höher. 

Die Kommunikation und Organisation der Umwandlung ist generell als positiv zu bewerten. Die Kon-
sensorientierung sowie das Minderheitenveto führen dazu, dass Entscheidungen immer von allen 
Mitgliedern getragen werden. Gleichzeitig ist diese Form der Entscheidungsfindung aber auch sehr 
zeitintensiv und führt seit Beginn der Bauphase dazu, dass die Gruppe „mit den Entscheidungen 
nicht mehr hinterherkommt“. Viele Punkte (z.B. Auswahl der Handwerker, Auswahl der benutzten 
Baumaterialien zur Sicherstellung des Ziels „ökologisches Bauen“) konnten nicht in dem Maße disku-
tiert werden, wie es zu Anfang vorgesehen war. Es gibt wenige vertragliche Regelungen im Binnen-
verhältnis der Mitglieder untereinander. So sind auch die Handlungsspielräume der Einzelnen bei der 
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Ausgestaltung der Grundrisse nicht fixiert. Die Vermietbarkeit soll aber per Kontrolle durch den Pla-
ner und die Vereinsmitglieder sichergestellt werden (Austausch über Dropbox).  

Hinzu kommt, dass der Großteil der Mitglieder berufstätig ist und den Bau in ihrer Freizeit begleiten. 
Diese Doppelbelastung der Mitglieder ist ein strukturelles Problem, das auch andere Gruppen in ihre 
Planungen einbeziehen sollten. Je nach Zusammensetzung der Gruppe (z.B. Vollzeitkräfte, keine 
flexiblen Arbeitszeiten) ist ein deutlich geringeres Zeitpensum vorhanden als dies derzeit bei der 
Baumhaus-Gruppe der Fall ist, sodass ggf. mehr Leistungen eingekauft werden müssen. Dies wird 
sich auf die Miete niederschlagen. 
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5. Fotodokumentation

Abbildung 28: Bilder vor der Umwandlung 

Fotos: empirica 
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Abbildung 29: Bilder während der Umwandlung 

Fotos: empirica 
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Abbildung 30: Bilder nach der Umwandlung 

 

 

 

  

Fotos: T. Adam 

BBSR-Online-Publikation Nr. 09/2017



Modellvorhaben Baumhaus Weimar 39 

Anlagen 

6. Anlagen

6.1 Planungsansichten 

Abbildung 31: Ansichten des Bestandsgebäudes 

Urheber: Helge Leutloff 

Abbildung 32: Grundrisse des Bestandsgebäudes 

Urheber: Helge Leutloff 
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Abbildung 33: Lageplan 

Urheber: Helge Leutloff 

Abbildung 34: Schnitte 

Urheber: Helge Leutloff 

BBSR-Online-Publikation Nr. 09/2017


	BBSR-Online-Publikation Nr. 09/2017
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	1. Hintergrund und Aufgabenstellung
	2. Rahmenbedingungen in der Stadt Weimar
	2.1 Entwicklungen auf dem Markt für Nichtwohnimmobilien
	2.2 Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt
	2.2.1 Entwicklung der Nachfrage
	2.2.2 Entwicklung des Angebots
	2.2.3 Mieten und Kaufpreise

	2.3 Synthese der Entwicklungen

	3. Modellvorhaben Baumhaus Weimar
	3.1 Hintergrund zum Investor und Vorgeschichte zum Umwandlungsprojekt
	3.2 Hintergrund zum Modell Mietshäuser Syndikat
	3.3 Ziele des Projektes
	3.4 Darstellung des Projektes und der Maßnahmen
	3.5 Stand der Umsetzung

	4. Schlussfolgerungen
	5. Fotodokumentation
	6. Anlagen
	6.1 Planungsansichten






Ein-/Ausgabehilfebericht





		Dateiname: 

		2014123_Publikation_v_korr_korr_Barrierefrei3.pdf









		Bericht erstellt von: 

		



		Firma: 

		







[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]



Zusammenfassung



Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 1



		Bestanden: 28



		Fehlgeschlagen: 1







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang



